

CUPRINS

CAPITOLUL I

INVESTIȚIILE DIRECTE. FUNDAMENTE TEORETICE	9
1.1. Conceptul de investiții	9
1.2. Rolul investițiilor în cadrul dezvoltării mondiale durabile	12
1.3 Structura și clasificarea investițiilor.....	14
1.4 Conceptul de eficiență investițiilor	17
1.5 Principiile și criteriile de eficiență folosite în calculul și analiza proiectelor de investiții.....	20
1.5.1 <i>Principiile folosite în calculul și analiza eficienței investițiilor</i>	20
1.5.2 <i>Criteriile folosite în calculul și analiza eficienței investițiilor</i>	21
1.5.3 <i>Optimul și eficiența proiectelor de investiții.....</i>	22

CAPITOLUL II

PROIECTUL DE INVESTIȚII.....	23
2.1 Abordarea generală a conceptului de proiect	23
2.2 De la proiecte în general, la cele de investiții, în special	26
2.3 Fazele și etapele procesului investițional.....	34
2.4 Planificarea lucrărilor de investiții.....	37
2.4.1 <i>Procedee de analiză a grafurilor</i>	40
2.4.2 <i>Elaborarea graficului rețea</i>	42
2.4.3 <i>Planificarea activităților (analiza timpului)</i>	44
2.4.4 <i>De la trasarea la interpretarea grafurilor – o perspectivă managerială.....</i>	49
2.5 Proceduri avansate pentru planificarea implementării	50

CAPITOLUL III

PROIECTAREA, PLANIFICAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII	57
3.1 Proiectarea investițiilor	57
3.2 Programarea investițiilor publice	64
3.2.1 <i>Investiții ale administrației publice centrale</i>	65
3.2.2 <i>Investiții ale administrațiilor publice locale</i>	67
3.3 Documentația specifică investițiilor din fonduri publice	69
3.4 Devizul general pentru investițiile publice	70
3.5 Autorizarea investițiilor publice și private	75
3.6 Contractarea lucrărilor de specialitate și a achizițiilor	78
3.6.1 <i>Planificarea achizițiilor</i>	79
3.6.2 <i>Tipuri de contracte</i>	83
3.6.3 <i>Activitățile specifice perioadei precontractuale</i>	89
3.6.4 <i>Contractele</i>	93
3.6.5 <i>Administrarea contractelor</i>	97
3.6.6 <i>Utilizarea serviciilor și a consultanților de specialitate</i>	98
3.7. Urmărirea lucrărilor de investiții	100

CAPITOLUL IV	
ELABORAREA BUGETULUI DE INVESTIȚII	
ȘI MANAGEMENTUL FINANCIAR PE PERIOADA DE EXECUȚIE	104
4.1 Elaborarea bugetului	105
4.1.1 Tendențe majore în elaborarea bugetului	108
4.1.2 Elaborarea bugetului ca strategie mobilizatoare	108
4.2 Contabilitatea și managementul finanțier	110
4.2.1 Planificarea, controlul și înregistrarea operațiunilor	110
4.2.2 Prezentarea informațiilor	112
4.2.3 Activitatea de decizie în domeniul finanțier	112
4.3 Elaborarea bugetului pe perioada de exploatare în vederea evaluării eficienței investiției	113
4.3.1 Profitabilitate, dobândă și amortizare	115
4.3.2 Dobânda, rambursarea împrumuturilor și planul de finanțare	118
4.3.3 Situația fluxului de numerar și capitalul circulant	120
4.3.4 Capitalul circulant	122
4.3.5 Bilanțul și analiza prin rapoarte	124
CAPITOLUL V	
SISTEMUL INDICATORILOR STATICI – GENERALI ȘI SPECIFICI –	
FOLOȘIȚI LA FUNDAMENTAREA EFICIENTEI PROIECTELOR	
DE INVESTIȚII	127
5.1 Analiza eficienței proiectelor de investiții pe baza indicatorilor generali de eficiență	128
5.1.1 Indicatorii de efort	128
5.1.2 Indicatori de efecte	132
5.2 Indicatorii specifici de evaluare a eficienței investițiilor pentru unele ramuri și domenii de activitate	133
5.2.1 Necessitatea folosirii indicatorilor specifici în calculul eficienței investițiilor alocate în anumite ramuri ale economiei naționale	133
5.2.2 Indicatorii specifici folosiți în calculul eficienței investițiilor din unele ramuri industriale	134
CAPITOLUL VI	
ANALIZA EFICIENTEI PROIECTELOR DE INVESTIȚII	
PRIN CONSIDERAREA INFLUENȚEI FACTORULUI TEMP	145
6.1 Cuantificarea influenței factorului timp asupra investițiilor în perioada de edificare a proiectului	145
6.2 Influența factorului timp asupra principalelor momente de analiză a eficienței investițiilor în faza de exploatare a proiectului	151
6.3 Analiza dinamică a eficienței proiectelor de investiții prin metoda actualizării	153
6.3.1 Necessitatea folosirii actualizării în calculele de eficiență	153
6.3.2 Actualizarea – metodă de cuantificare a influenței factorului timp asupra eficienței investițiilor	154
6.3.3 Relațiile de calcul al indicatorilor actualizați	158

CAPITOLUL VII	
FUNDAMENTAREA EFICIENTEI PROIECTELOR DE INVESTIȚII	
PRIN METODOLOGIA BĂNCII INTERNATIONALE	
PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE	170
7.1 Prezentarea generală a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare	170
7.2 Interpretarea analizei economice și financiare în evaluarea unui proiect de investiții.....	171
7.3 Indicatorii de calcul al eficienței proiectelor de investiții finanțate de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare	175
7.4 Alți indicatori recomandați de BIRD în analiza proiectelor	185
7.5 Rata rentabilității financiare a capitalului propriu	187
7.6 Analiza de sensibilitate	191
7.7 Prezentarea rezultatelor analizei pe baza indicatorilor actualizați	200
CAPITOLUL VIII	
COMPLEMENTARITATEA CRITERIILOR DE ANALIZĂ	
ȘI SELECȚIA PROIECTELOR DE INVESTIȚII	201
8.1 Venitul net actualizat și rata internă de rentabilitate	201
8.2. Rata de rentabilitate globală.....	208
8.3. Venitul net actualizat și rata rentabilității capitalului propriu.....	209
8.4. Venitul net actualizat și termenul de recuperare	209
8.5. Alegerea dintre alternativele exclusive prin tehnica fluxurilor nete de numerar disconțuate (FNND).....	211
CAPITOLUL IX	
FINANȚAREA INVESTIȚIILOR	213
9.1 Resurse interne de finanțare a investițiilor.....	213
9.2. Plasamente de fonduri externe sub forma investițiilor străine directe	215
9.3 Leasing – modalitate inovatoare de finanțare a investițiilor	217
9.4 Organisme finanțier-bancare internaționale cu rol în finanțarea investițiilor de capital.....	219
9.4.1 Fondul Monetar Internațional	219
9.4.2 Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)	220
9.4.3 Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare	221
9.4.4 Banca Europeană pentru Investiții	222
9.5 Coordonatele majore ale finanțării proiectelor prin accesarea fondurilor europene.....	223
9.5.1 Aspekte introductive.....	223
9.5.2 Analiza finanțiară.....	224
9.5.3 Analiza economică.....	227
9.5.4 Sustenabilitatea finanțiară	230
9.5.5 Sustenabilitatea economică	232
9.5.6 Evaluarea riscului.....	233
9.5.7 Ierarhizarea proiectelor	235

ANEXE	237
BIBLIOGRAFIE	251