

CUPRINS

		Pag.
0	Introducere	9
1.	Capitolul I. Elementele definitorii ale proiectelor de investiții	13
1.1.	Investițiile: necesitate sau deziderat în dezvoltarea societății umane	13
1.2.	Abordarea proiectelor de investiții de construcții – montaj prin prisma aspectelor generale și particulare	17
1.2.1.	Interdependența dintre proiecte și proiecte de investiții	17
1.2.2.	Caracteristicile proiectelor de investiții de construcții – montaj	24
1.3.	Elaborarea proiectului de investiții de construcții – montaj: etape, documentația tehnico - economică	26
1.3.1.	Studiul de fezabilitate	36
1.3.2.	Studiul de fezabilitate	38
1.3.3.	Proiect tehnic	63
1.3.4.	Detalii de execuție	65
1.4.	Repere privind finanțarea proiectelor de investiții de construcții - montaj	66
1.5.	Punerea în operă a proiectelor de investiții	69
2.	Capitolul II. Controlul: componentă a actului decizional	77
2.1.	Considerații generale privind controlul: concept, rol, obiective, funcții, structura procesului de control	78
2.2.	Sisteme de control: concept, caracteristici, tipuri	96
2.3.	Controlul intern	109
2.4.	Controlul financiar – contabil	124
2.4.1.	Obiectul și sfera de cuprindere a controlului financiar	125
2.4.2.	Formele controlului financiar, etapele și finalizarea acțiunilor de control financiar	128
2.4.3.	Metodele și procedeele de control financiar	133
3.	Capitolul III. Contabilitatea proiectelor de investiții: sursă de informații pentru exercitarea controlului financiar – contabil	141
3.1.	Conexiunea dintre fluxul activităților de construcții – montaj și obiectul contabilității	142
3.2.	Particularităților ale contabilității surselor de finanțare ale proiectelor de investiții de construcții – montaj și ale decontărilor la beneficiarii investițiilor	149

CONTROLUL FINANCIAR - CONTABIL AL PROIECTELOR DE INVESTIȚII

3.3.	Identificarea particularităților specifice contabilității de gestiune a cheltuielilor de producție și calculului costului efectiv în activitatea de construcții – montaj	153
3.4.	Contabilitatea cheltuielilor de producție și controlul costurilor în activitatea de bază	160
3.4.1.	Controlul cheltuielilor care formează obiectul articolului de calculație „Cheltuieli directe“	162
3.4.2.	Controlul cheltuielilor care formează obiectul articolului de calculație „Cheltuieli indirecte“	165
3.4.3.	Controlul costurilor lucrărilor de bază	166
3.5.	Contabilitatea cheltuielilor de producție și controlul costurilor lucrărilor de organizare a șantierului	169
3.6.	Contabilitatea cheltuielilor de producție și controlul costurilor în activitatea auxiliară	171
4.	Capitolul IV. Modalități concrete de perfecționare a controlului proiectelor de investiții de construcții – montaj	176
4.1.	Sistemul metodologic de control financiar – contabil al proiectelor de investiții de construcții montaj	177
4.2.	Considerații privind perfecționarea tehnicilor și procedeele de control financiar – contabil al proiectelor de investiții de construcții – montaj	217
4.2.1	Controlul financiar – contabil în faza de elaborare a proiectului de investiții de construcții – montaj	219
4.2.2.	Controlul financiar – contabil în faza de execuție a proiectului de investiții de construcții – montaj	224
5.	Capitolul V. Particularități ale controlului financiar – contabil al proiectelor de investiții cu finanțare internațională	255
5.1.	Finanțarea internațională a proiectelor de investiții în construcții	255
5.2.	Condiții contractuale internaționale FIDIC	258
5.3.	Controlul financiar - contabil al proiectelor de investiții finanțate de UE	262
5.4.	Controlul financiar - contabil al asistenței nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit	274
6.	Glosar	279
7.	Bibliografie	283