
CONTROLUL	FINANCIAR	‐		CONTABIL	AL	PROIECTELOR	DE	INVESTIŢII	

 

 7

 
CUPRINS 

          Pag. 
0 Introducere .................................................................................... 9 

1. Capitolul I. Elementele definitorii ale proiectelor  
de investiţii ................................................................................... 

 
13 

1.1. Investiţiile: necesitate sau deziderat în dezvoltarea societăţii 
umane .............................................................................................. 

 
13 

1.2. Abordarea proiectelor de investiţii de construcţii – montaj prin 
prisma aspectelor generale şi particulare ........................................ 

 
17 

1.2.1. Interdependenţa dintre proiecte şi proiecte de investiţii ................. 17 
1.2.2. Caracteristicile proiectelor de investiţii de construcţii – montaj ….... 24 

1.3. Elaborarea proiectului de investiţii de construcţii – montaj: etape, 
documentaţia tehnico - economică .................................................. 

 
26 

1.3.1. Studiul de prefezabilitate ................................................................. 36 
1.3.2.  Studiul de fezabilitate ...................................................................... 38 
1.3.3. Proiect tehnic ................................................................................... 63 
1.3.4.  Detalii de execuţie ........................................................................... 65 

1.4. Repere privind finanţarea proiectelor de investiţii de construcţii - 
montaj .............................................................................................. 

 
66 

1.5. Punerea în operă a proiectelor de investiţii ..................................... 69 
2. Capitolul II. Controlul: componentă a actului decizional …..... 77 

2.1. Consideraţii generale privind controlul: concept, rol, obiective,  
funcţii, structura procesului de control ............................................ 

 
78 

2.2.  Sisteme de control: concept, caracteristici, tipuri ........................... 96 
2.3. Controlul intern ............................................................................... 109 
2.4. Controlul financiar – contabil ......................................................... 124 

2.4.1. Obiectul şi sfera de cuprindere a controlului financiar ................... 125 
2.4.2. Formele controlului financiar, etapele şi finalizarea acţiunilor de 

control financiar ............................................................................... 
 

128 
2.4.3. Metodele şi procedeele de control financiar ................................... 133 

3. Capitolul III. Contabilitatea proiectelor de investiţii: sursă de 
informații pentru exercitarea controlului financiar – 
contabil............................................................................................ 

 

141 
3.1. Conexiunea dintre fluxul activităţilor de construcţii – montaj şi 

obiectul contabilităţii ....................................................................... 142 
3.2. Particularităţilor ale contabilităţii surselor de finanţare ale 

proiectelor de investiţii de construcţii – montaj şi ale decontărilor 
la beneficiarii investiţiilor................................................................ 

 
 

149 



CONTROLUL	FINANCIAR	‐		CONTABIL	AL	PROIECTELOR	DE	INVESTIŢII	

 

 8

3.3. Identificarea particularităţilor specifice contabilităţii de gestiune a 
cheltuielilor de producţie şi calculului costului efectiv în 
activitatea de construcţii – montaj ................................................... 

 
 

153 
3.4. Contabilitatea cheltuielilor de producţie şi controlul costurilor în 

activitatea de bază ........................................................................... 
 

160 
3.4.1. Controlul cheltuielilor care formează obiectul articolului de 

calculaţie „Cheltuieli directe“ ......................................................... 
 

162 
3.4.2. Controlul cheltuielilor care formează obiectul articolului de 

calculaţie „Cheltuieli indirecte“ ...................................................... 
 

165 
3.4.3. Controlul costurilor lucrărilor de bază ............................................ 166 

3.5. Contabilitatea cheltuielilor de producţie şi controlul costurilor 
lucrărilor de organizare a şantierului ............................................... 

 
169 

3.6. Contabilitatea cheltuielilor de producţie şi controlul costurilor în 
activitatea auxiliară ......................................................................... 

 
171 

4. Capitolul IV. Modalități concrete de perfecționare a 
controlului proiectelor de investiţii de construcţii – montaj …. 

 
176 

4.1. Sistemul metodologic de control financiar – contabil al 
proiectelor de investiţii de construcţii montaj ................................. 

 
177 

4.2. Consideraţii privind perfecţionarea tehnicilor şi procedeelor de 
control financiar – contabil al proiectelor de investiţii de 
construcţii – montaj ......................................................................... 

 
 

217 
  

4.2.1 
Controlul financiar – contabil în faza de elaborare a proiectului de 
investiţii de construcţii – montaj ..................................................... 

 
219 

4.2.2. Controlul financiar – contabil în faza de execuţie a proiectului de 
investiţii de construcţii – montaj ..................................................... 

 
224 

5. Capitolul V. Particularităţi ale controlului financiar – 
contabil al proiectelor de investiţii cu finanţare  
internaţională ................................................................................. 

 
 

255 
5.1. Finanţarea internaţională a proiectelor de investiţii în  

construcţii ........................................................................................ 
 

255 
5.2. Condiţii contractuale internaţionale FIDIC ..................................... 258 
5.3. Controlul financiar - contabil al proiectelor de investiţii finanţate 

de UE ............................................................................................... 
 

262 
5.4. Controlul financiar - contabil al asistenţei nerambursabile în cazul 

proiectelor generatoare de venit ...................................................... 
 

274 
  6. Glosar ............................................................................................. 279 
  7. Bibliografie ..................................................................................... 283 

         


